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報告項目 

• 經營願景 

• 營運計畫 

• 台中捷運特色 

• 總結 
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經營願景 

 

 

 

安全、效率、便捷 
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安全 

• 建立具可靠度的台中捷運系統 

– 以國際地鐵聯盟(CoMET, Community of Metros)及軌道運輸標竿聯
盟(Nova, Nova benchmarking group of Metros)可靠度測試為依據，進
行各項可靠度驗證。 

• 安全防災計畫 

– 進行各種天然與人為災害之訓練及演練。 

• 建置捷運建築設備資訊平台(MBIM, Metro Building Information Modeling) 

– 精確操作、管理及維護捷運場站設備 
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效率 

• 經營人力資源以效率為前題 

• 創造多元營收強調財務平衡 

• 建立大數據資料庫，確保經營效率 

– 掌握運量、規劃商業空間、提升服務品質  
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便捷 

• 8卡通票證系統。 

• 配合台中市民卡發行，台中市民享有在地優惠。 

• 提供台中高鐵站及大慶、松竹台鐵站等轉乘優惠，

便捷旅客轉乘公共運具並提升運量。 

• 轉乘免費搭乘或一日票、三日票等便捷優惠措施。 
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台中捷運品牌 

• 場站設施空間規劃商業經營空間 

• 融合在地文化打造台中捷運故事 

• 規劃捷運18座車站主題策展空間 

• 規劃邀請台中國際動畫大師劉大

偉先生創作捷運故事動畫 

• 台中捷運故事轉換周邊商品 
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國際化 

品牌建置與經營 

在地文化 

如: 精密機械、手工具、糕餅業 

• 維修機具在地生產 
• 在地文化周邊商品 

• 創意專業服務 

• CoMET與Nova認證 

• 創造多元營收 
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捷運場站開發 

• 六站捷運土地開發商

業效益 

• 結合捷運場站商業空

間發展 

• 捷運商圈創造的人流

與物流轉為商業收入 
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G91 G92 G11 

7 



Taichung MRT                                                                                   臺中捷運股份有限公司 

營運計畫 

• 年度目標 

– 106年「測試階段」 

– 107年「試運轉階段」 

– 108年「初勘、履勘與試營運階段」 

– 109年「營運階段」 

• 依年度目標擬訂「年度計畫」與「用人計畫」 
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用人計畫 
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• 106-107年測試、試運轉階段

行政、工務人員 

• 108年初勘、履勘階段站務、

票務人員 

• 109年營運階段站務、票務、

工務維修人員 

• 110年營運階段站務、行控及

工務維修人員 

• 產學合作培養在地人才 

 

 

      測試   試運轉  試營運     正式營運 

票務站務 

工務 

行控 

行政 
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綠線工程進度 
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• 概述 

– 全長16.71公里 

– 設置18座車站 

– 採購18列電聯車 

– 旅行時間約30分鐘 

• 目前進度 

– 預定進度70% 

– 實際進度70% 

– 107年11月試運轉 

– 109年營運通車 烏日 九德 

九張犁 

豐樂公園 

五權西文心 

文心森林公園 

水安公園 

台中市政府 

櫻花文心 

文華高中 

中清文心 
崇德文心 

四維國小 

北屯總站 

交通大樓 

松竹火車站 

大慶火車站 

台中高鐵站 
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軌道進度 

• 混凝土基座 

(完成率98%) 

• 鋼軌鋪設 

(完成率76%) 
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北屯機廠 G0-G9 G10-G17 

已完成軌道鋪設 鋪設中 已完成軌道鋪設 
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土木建築進度 

• 所有車站主體結構已完成 

• 建物外牆裝修工程進行中 
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機電工程進度-電聯車測試 
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106.02.12 

運抵北屯機廠 
 

106.02~106.03 

靜態測試 
 

測試軌動態測試 

106.04~106.07 106.08~ 

主線測試 
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測試軌動態測影片.mp4
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項目 傳統軌道電路  台中捷運CBTC 

道旁設備  較複雜  簡單 

道旁資料傳輸 單向 雙向 

主體設備性 大量應用軌道電路及
硬體設備 

軟體控制為主 
硬體為輔 

維修成本 高 低 

施工 複雜 簡單 

系統更新 不易 易於更新 

最短車班間距 105秒-180秒 90秒 

台中捷運特色 
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行控中心 

台中捷運CBTC系統 
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主控站 
行車監控單元 

信標(基準點) 

骨幹網路 

骨幹網路 

站體設備 
(月台門同步開關) 

無線傳輸 

軌旁天線立桿 

特色： 無人駕駛 

 列車偵測基準點確認所在位置 

 列車位置傳回主控站行車監控單元 

 主控站傳送前方列車位置資訊給後

方列車 

 

Communication-Based Train Control 
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台中捷運的一天 

營運 

收車 

維修 

發車 

06:00-24:00) 

24:00-01:00) 

01:00-05:00) 

05:00-06:00) 
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營運時段 

營運前巡軌作業 

列車調度與監控 

旅客服務 

運量計算、營收查核 

維修時段 

每日出車前檢查 

電聯車預防檢修 

號誌通訊設備保養 

夜間軌道維護保養 

電力系統維護保養 

電梯電扶梯維護保養 

水電環控設備維護保養 



Taichung MRT                                                                                   臺中捷運股份有限公司 

• ISO標準建置營運規章文件 

– 車輛機具檢修規則 

– 修建養護規則 

– 捷運路權範圍內工作管制規定 

– 行車規章 

– 行車管制區作業規定 

• 營運取得ISO認證 

 

營運規章準備 
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捷運建築資訊管理系統 
(MBIM, Metro building information modeling) 

3D 圖資顯示 

與模擬 

VR/AR 

虛擬實境 
效率管理維護 

 
 
 
 
 
 
 

文心森林公園站 
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人員訓練準備 

• 承商訓練種子訓練 內部訓練 

• 專業資格證照 

• 專業資格訓練時間 

行控(3個月) 

站務(3個月) 

票務(2個月) 

 

 車輛(2個月) 

 電機(1個月) 

 電子(2個月) 

 軌道土木(1個月) 
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試運轉準備 

20 



Taichung MRT                                                                                   臺中捷運股份有限公司 

防災演練準備 

• 防災規劃與演練 

– 天然災害 

– 人為災害 

– 複合災害 

– 其他災害 

• 聯合防災規劃與演練 
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初勘與履勘準備 

• 各項土木建築、軌道及機電工程完竣 

• 系統穩定性測試報告 

• 營運人員進駐營運訓練及相關模擬演練 

• 必要土建、機電及營運規章、列車運行計畫 

• 緊急逃生設施、安全防護措施及有關安全標示 

• 票務系統測試正常 

• 整體系統之獨立驗證與認證報告 
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總結 

• 台中捷運事業經營並非僅有運輸票箱收入，經

營策略包括「便捷的捷運轉乘」、「捷運場站

開發」及「建立捷運品牌」。 

• 除積極提升公共運輸服務外，同時透過公共運

輸帶來的人潮，以效率經營創造多元營收並提

供最佳服務品質，台中捷運公司經營能達到自

給自足，並成為台中運輸路網特色。 
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報告完畢 臺中捷運股份有限公司 

 


